BM.21/QT.09 Ngày hiệu lực: 01/06/2023



Số: 001/BBNTKTBH-B.CNTT

# BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT THÚC BẢO HÀNH

1. Hạng mục Công trình: Bổ sung module kế hoạch tàu trên phần mềm Cảng PL-COS

## 2. Địa điểm:

Tại: Bến Cảng chuyên dùng, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, KKT Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

#### 3. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất

Ông (bà): Hồ Đức Thọ Chức vụ: Phó giám đốc. BP: BGĐ

Ông (bà): Trần Trọng Tuyên Chức vụ: Trưởng ban. BP: B.CNTT

Ông (bà): Trần Cao Luyện Chức vụ: Giám đốc BP: Cảng

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần giải pháp Cảng và hậu cần

Ông (bà): Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Giám đốc điều hành

c. Đại diện Tư vấn giám sát: Không

#### 4. Nội dung:

- a) Thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành của hợp đồng:
- Ngày nghiệm thu hạng mục đưa vào sửa dụng: 01/12/2023
- Ngày kết thúc nghĩa vụ bảo hành: 01/12/2024
- b) Đánh giá việc bảo hành của gói thầu:
- Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vị bảo hành của hạng mục: Bổ sung module kế hoạch tàu trên phần mềm Cảng PL-COS.

Thuộc hợp đồng số: 1458.2023.HPDQ-PLC ký ngày 31 tháng 10 năm 2023

### c) Các nội dung tồn tại:

- Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có): ......

STT	Khu vực/ Thiết bị	Nội dung cần sửa chữa	Thời hạn hoàn thành
1			
2			
3			

e) Các ý kiến khác:	
, ,	
	h hạng mục: Bổ sung module kế hoạch tàu trên ph
Chấp nhận nghiệm thủ và kết thúc bảo hànl	