



Số: 001/BBNTKTBH-B.CNTT

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT THÚC BẢO HÀNH

1. Hạng mục Công trình: Bổ sung module kế hoạch tàu trên phần mềm Cảng PL-COS

2. Địa điểm:

Tại: Bến Cảng chuyên dùng, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, KKT Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất

Ông (bà): Hồ Đức Thọ Chức vụ: Phó giám đốc. BP: BGĐ

Ông (bà): Trần Trọng Tuyên Chức vụ: Trưởng ban. BP: B.CNTT

Ông (bà): Trần Cao Luyện Chức vụ: Giám đốc BP: Cảng

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần giải pháp Cảng và hậu cần

Ông (bà): Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Giám đốc điều hành

c. Đại diện Tư vấn giám sát: Không

4. Nội dung:

- a) Thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành của hợp đồng:
- Ngày nghiệm thu hạng mục đưa vào sửa dụng: 01/12/2023
- Ngày kết thúc nghĩa vụ bảo hành: 01/12/2024
- b) Đánh giá việc bảo hành của gói thầu:
- Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vị bảo hành của hạng mục: Bổ sung module kế hoạch tàu trên phần mềm Cảng PL-COS.

Thuộc hợp đồng số: 1458.2023.HPDQ-PLC ký ngày 31 tháng 10 năm 2023

c) Các nội dung tồn tại:

- Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có):

STT	Khu vực/ Thiết bị	Nội dung cần sửa chữa	Thời hạn hoàn thành
1			
2			
3			



hục thì
g mục: Bổ sung module kế hoạch tàu trên phần
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2025
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

Hồ Đức Thọ







THÔNG TIN LUÂN CHUYỂN

Hồ sơ: - BM.21-QT.09 BB nghiem thu ket thuc bao hanh module ke hoach tau PL-COS

Tiêu đề	Người xử lý	Chức danh	Bộ phận	Thời gian hoàn tất	Hành động	Ý kiến
Lập đề nghị	Diệp Huỳnh Bảo Bảo	Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin - Lập trình	B.CNTT	06/02/2025 08:07	Gửi	
Xem xét tuần tự 1	Lý Văn Thế	Phụ trách Kế hoạch, điều độ khai thác cảng	ВР.С	06/02/2025 15:02	Đồng ý	
Xem xét tuần tự 1	Trần Cao Luyện	Giám đốc bộ phận	BP.C	06/02/2025 15:03	Đồng ý	
Xem xét tuần tự 2	Phùng Văn Tuấn	Phụ trách CNTT - Hệ thống phần mềm	B.CNTT	06/02/2025 15:24	Đồng ý	
Xem xét tuần tự 2	Trần Trọng Tuyên	Trưởng ban	B.CNTT	07/02/2025 09:10	Đồng ý	

Tiêu đề	Người xử lý	Chức danh	Bộ phận	Thời gian hoàn tất	Hành động	Ý kiến
Phê duyệt	Hồ Đức Thọ	Phó Giám đốc Công ty	BGÐ	07/02/2025 14:42	Phê duyệt	